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	签 名
	日 期

	批准
	试运指挥部
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	项目公司
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	运行项目部
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	编写
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措施名称：重庆合川双槐电厂一期2×300MW火电机组工程一号机组循环水

处理系统调试方案 

措施编号：HC1CH0609    

出措施日期：2006年4月
保管年限：长期 
密级：一般
试验负责人：冯荣彬、宫仁贵 
试验地点：重庆合川双槐电厂
参加试验人员：王伟、李建波等
参加试验单位：西北电力建设调试施工研究所（以下简称西北调试所）、重庆电力建设总公司（以下简称重庆电建）、中国电力投资集团公司工程建设管理分公司合川项目部（以下简称建设项目部）、重庆合川发电有限责任公司（以下简称合川发电）、德胜电力工程建设监理有限责任公司（以下简称德胜监理）、西北电建三公司（以下简称西北三建）、中电投发电运行分公司合川项目部（以下简称运行项目部）、重庆中电电力工程有限责任公司合川项目部（以下简称维护项目部）、设备厂家等
试验日期：2006年5月～2006年6月   

打印份数：10份

批   准： 

审   核： 

编   写： 
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1.1为了指导及规范循环水处理（加药）系统的调试工作，保证调试过程能有效安全地进行，制定本措施。
1.2检查电气、热工保护联锁和信号装置，确认其动作可靠。
1.3检查设备的运行情况，检验系统的性能，发现并消除可能存在的缺陷。 

2编制依据
2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）》
2.2《火电工程调整试运质量检验及评定标准》（1996年版）
2.3《火电工程启动调试工作规定》（1996年版）
2.4设计图纸及设备设明书

3调试质量目标：
符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准（1996年版）》中有关系统及设备的各项质量标准要求，全部检验项目合格率100%，优良率90%以上，满足机组整套启动要求。
4系统及主要设备技术规范
4.1系统概述
重庆合川双槐电厂一期工程循环水处理系统设计2×300MW火力发电机组，每台机组循环冷却水蒸发损失426m3/h，风吹损失36m3/h，循环水量损失36423m3/h。
本期工程循环水处理系统两台机组共设一套加药装置，根据循环冷却水的工况，给水循环补充水质的特点，循环水处理采用连续投加加稳定剂并间断性投加杀菌剂。
4.2循环水加稳定剂处理
稳定剂加药系统流程如下:
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加稳定剂处理系统设置组合式稳定剂加药装置两台机组一套,每台内设V=2.0m3搅拌溶液箱2台,3台Q=100L/h、P=0.4MPa的加药泵。
4.3循环水加杀菌剂处理

    为了防止循环水系统微生物菌澡类的繁衍生长,设置两套处理为10kg/h的制取复合二氧化氯杀菌设施,其加药方式采用连续加二氧化氯,维持循环水中余氯含量到0.5ppm左右,每台发生器对一台机组加药。
循环水加稳定剂设备、复合二氧化氯制备设备布置在两台冷却塔之间的循环水处理车间，控制信号送至锅炉补给水处理车间的水系统分区控制室集中控制。
4.4主要设备技术规范:

	序号
	设备名称
	设备规范
	单位
	数量
	备注

	1
	稳定剂搅拌溶液箱
	V=2.0m3，D=1400
	台
	2
	材质：钢衬胶

	2
	稳定剂计量泵
	Q=120L/h,P=0.4MPa
	台
	3
	型号：GMO120SP1MNN

	3
	二氧化氯发生器
	
	台
	2
	山东山大华特科技股份有限公司

	4
	盐酸贮罐
	￠=1800mm,V=10m3
	个
	1
	

	5
	氯酸钠贮罐
	￠=1800mm,V=10m3
	个 
	1
	

	7
	氯酸钠化料器
	
	套
	1
	

	8
	氯酸钠计量泵
	
	台
	4
	

	9
	盐酸计量泵
	
	台
	4
	

	10
	喷射器
	
	个
	2
	


5调试范围

循环水加杀菌剂系统、加水质稳定剂系统。
6试运前应具备的条件
为了保证调试顺利进行，必须具备以下的条件:

6.1土建已完工并通过验收；

6.2所有设备、阀门、管道、就地指示装置(包括液位、流量、压力、温度等)及在线化学仪表等均已安装完毕，其中指示装置都经过校验、指示正确；

6.3所有控制电缆、信号电缆、动力电缆已接线完毕并保证接线正确，相关的电缆柜、电磁阀柜已安装完毕；
6.4程序控制系统已安装完毕，监控程序已编写完毕；

6.5现场清理干净，清理范围包括垃圾、杂物及不用的脚手架、设备、工具、材料等；

6.6排水沟道清理，保证畅通并盖好盖板；

6.7箱、罐等设备及管道内部已按要求作好防腐，并通过质量验收； 

6.8现场具备足够的正式或临时照明；

6.9冬季有保暖措施，保证现场温度不低于5℃；

6.10系统通过严密性试验或水箱通过灌水试验，此试验由安装单位负责并应出具相应的技术措施；

6.11转动机械已完成单体试转，此项工作由安装单位负责并应出具相应的技术措施；

6.12酸、水稳剂等试运药品已联系好供货厂家并能及时供货；

6.13设备厂家应能按进度要求及时赶到现场；

6.14现场除盐水补充系统能保证；

6.15现场自来水系统运行正常；

6.16现场电源系统运行正常，能保证各设备随时投运，室内插座能保证供电；

6.17现场通风系统能投入运行；

6.18现场已安装好必要的电话；

6.19化学试验室已准备好，准备内容主要包括分析仪表、实验器具、计量用品、药品药剂、记录表格、高纯水、各种实验方法等；
7系统试运
7.1循环水加杀菌剂系统试运

首先试验循环水加杀菌剂系统管道是否通顺，泵是否可以正常运转。泵试转期间，氯酸钠贮存罐内应有足够用来进行试运的水量，系统送电后，逐一运转各加药泵，检查泵的转向。

其次，在厂家的配合下，试验二氧化氯发生器运转是否正常，试验期间具体操作由厂家负责，调试配合。在确认二氧化氯发生器能正常工作的情况下，1启动整套加药装置向循环水加杀菌剂，把看系统是否正常。

7.2循环水加稳定剂系统试运

溶药箱内应有足够用来进行试运的水量。系统送电后，逐一运转各加药泵，检查泵的转向。在各泵运行期间，应完成以下工作:

在0%～100%之间调整计量泵行程，观察泵出口压力表的摆动幅度；如果计量泵本身带有计量筒，用其测量计量泵的各个行程的出力情况；关小泵出口阀门(绝对不能关死)，将泵出口压力憋高至泵出口安全阀的开启压力，以检查安全阀的保护作用。

设定好各变频器参数，用变频器控制计量泵启停并受动调整变频器输出频率，观察计量泵工作状态的变化是否正常；

按以下几个组合确定每台计量泵的出力（用500ml量筒计量）：

	行程(%)
	频率(Hz)
	出力(L/h)
	备注

	40
	25
	
	

	40
	50
	
	

	80
	25
	
	

	80
	50
	
	


正式加药时，首先给溶药箱内加入足够量的水质稳定剂，然后加入除盐水使溶药箱内的药液达到一定浓度。配好药液后启动搅拌器将药液搅拌均匀，然后打开加药泵入口阀以及出口管路所有阀门，再启动所选用的加药泵，将药液打入循环水沟。

8水质监督化验项目

	化验项目
	单位
	控制标准
	试验周期
	备注

	碱度
	mmol/L
	
	4小时
	

	氯根
	mg/L
	
	4小时
	

	游离氯
	mgL
	
	
	加药时测

	浓缩倍率
	
	
	
	


或根据循环水加药试验的结果确定化验项目，本期工程设计浓缩倍率为3.5。

9组织分工
9.1西北电建调试施工研究所负责调试过程中的全面技术工作。

9.2安装单位

负责设备和系统的安装、完善、维护、消缺，及水冲洗、水压试验，临时系统的安装、操作，工作现场的清理和保安等工作。

9.3监理公司

负责对设备质量、系统的安装、试运质量及整个试运过程进行全面的监督，并负责组织验收。

9.4运行公司：

负责培训运行人员上岗，运行人员负责调试阶段的采样、分析，正式系统的操作及挂牌，定期巡检，协助调试人员工作等。

9.5工程管理公司

负责调试期间组织协调各方的工作及安排设备厂家到现场调试等。
9.6设备制造厂家

负责设备和系统的调试、质量保证以及在技术协议中所列的其他服务项目。

10安全注意事项

10.1参加调试的所有人员应熟知电业生产安全规程，熟悉各消防设备的使用。

10.2现场照明充足，通风良好，排水沟酸贮罐盖板完好，脚手架拆除，消防器材齐备。

10.3近酸处应装自来水，并备有肥皂﹑毛巾等物。

10.4卸酸操作时，必需戴防护面罩﹑乳胶手套和靴子等。

10.5二氧化氯发生器系统初次进酸、氯酸钠，安装单位应派人在场，并带检漏、堵漏工具。

10.6现场应备有0.5%碳酸氢钠若干。当危险化学物质沾在皮肤上或溅入眼睛里，应立即用大量清水冲洗，而后用0.5%碳酸氢钠（沾盐酸）涂抹患处，最后用大量清水彻底冲洗干净。严重者应立即送医院治疗。

10.7在进行设备操作时，应熟悉设备的特性及操作要点，作好事故预想，就地操作时必须坚守岗位，思想集中。

10.8现场应做好隔离工作并挂好相应的警示牌，对于不能操作的电气开关、操作按钮等应挂好“禁止操作”的警示牌。

10.9现场发现问题应及时处理并立即通知现场负责调试的人员。

10.10运人员必须严格遵守各项安全管理制度。

10.11车间内严禁明火。

11附录


附录1  调试质量控制点

机组名称：双槐电厂一期工程一号机组                 专      业：化学
系统名称：循环水加药处理系统                       调试负责人：       

	序号
	控制点

编号
	质量控制检查内容
	检查日期
	完成情况
	专业组长

签名

	1
	QC1
	调试方案的编写是否完成
	
	
	

	2
	QC2
	调试仪器、仪表是否准备就绪
	
	
	

	3
	QC3
	调试前的条件是否具备
	
	
	

	4
	QC4
	调整试验项目是否完成
	
	
	

	5
	QC5
	调试记录是否完整；

数据分析处理是否完成
	
	
	

	6
	QC6
	调试质量验评表是否填写完毕
	
	
	

	7
	QC7
	调试报告的编写是否完成
	
	
	

	其他需要说明的问题：


附录2  调试前应具备的条件检查清单
	编号
	检查内容
	要  求
	检查日期
	检查结果
	备  注

	1-1
	系统安装
	全部结束， 
	
	
	

	1-2
	动力、控制电源
	投入且安全
	
	
	

	1-3
	药品检验
	合格
	
	
	

	1-4
	转动机械、风机
	投入运行
	
	
	

	2-1
	热工、化学监督仪表
	投入、准确
	
	
	

	2-2
	控制程序
	可投入使用
	
	
	

	3-1
	试运现场道路
	道路畅通

照明充足

事故照明可靠
	
	
	

	3-2
	试运现场通讯设备
	方便可用
	
	
	

	3-3
	消防器材
	数量足够
	
	
	

	4-1
	检修人员（包括电气、热工人员）
	数量足够

经过培训
	
	
	

	4-2
	检修工具和材料
	数量足够
	
	
	

	4-3
	运行工具

记录表格
	准备就绪
	
	
	

	4-4
	运行、化验人员及测试仪器仪表
	准备就绪
	
	
	

	说明： 

X—Y中X表示条件类别，Y表示序号。其中：

X= 1表示机务（或一次设备系统）应具备的条件；
X= 2表示电气、热控（或二次设备系统）应具备的；条件

X= 3表示土建应具备的条件；

X= 4表示其它应具备的条件。


调试负责人：                      年      月     日
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